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LISTA 6 – Planejamento e Estimativa de Projeto

Questão 1. O gerenciamento de projetos de sistemas é essencial para a engenharia de software. Um mau gerenciamento acarreta atraso na entrega do programa, custo maior do que o programado e falha no atendimento aos requisitos. O quadro a seguir representa de forma hipotética algumas tarefas de um projeto de desenvolvimento de software. Esse quadro mostra as atividades, sua duração e as respectivas interdependências.

	Tarefa
	Duração (dias)
	Dependências

	T1
	3
	-

	T2
	5
	T1

	T3
	4
	T2

	T4
	8
	-

	T5
	4
	T2, T4

	T6
	2
	T5

	T7
	7
	T4

	T8
	4
	-


	
Com base na análise do quadro, o tempo mínimo necessário para terminar o projeto é de:
a) 4 dias
b) 15 dias
c) 17 dias
d) 32 dias
e) 37 dias

Questão 2. (FUNCAB - 2010 - SEJUS-RO - Analista de Sistemas) Em Gerência de projetos, uma Estrutura Analítica de Projetos (EAP), do Inglês, Work Breakdown Structure (WBS), é um processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. 
	Em relação à Estrutura Analítica do Projeto, analise as asserções a seguir e marque a alternativa INCORRETA.
a) Cada elemento da WBS deve contribuir para o elemento (resultado) ao qual está subordinado (elemento pai).
b) Ao descer um nível na WBS, a soma dos resultados subordinados corresponde ao resultado do pai.
c) Um elemento da WBS pode ter somente um filho.
d) Um elemento filho não pode ter mais de um pai.
e) Os resultados principais necessários ao gerenciamento devem ser incluídos na WBS.
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